# คู่มือการนำเข้าโครงการ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

### <u>คู่มือการนำเข้าโครงการ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)</u>

 $\equiv$ 

เข้าลิ้งค์ <u>http://nscr.nesdc.go.th/ระบบ-emenscr/</u> และเลือกปุ่ม "คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ระบบ eMENSCR" เพื่อเข้าระบบ



## กรอกข้อมูล "**ชื่อผู้ใช้งาน**" และ "**รหัสผ่าน**" ของกอง/สำนัก/สำนักงาน จากนั้น คลิก "**เข้าสู่ระบบ**" หมายเหตุ : ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน แนบตาม QR Code "Username Password เข้าระบบ"



## คลิก "เพิ่มโครงการ"

	≡					D 🌲 🛓	กองพุทธศาสนสถ	ทน (onab000031)
🗉 สารบัญ	โครงการทั้งหมด							
จัดการโครงการ								
+ เพิ่มโครงการ	เลือกยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้	ม้องโดยตรง	เลือกแผนปฏิรูปที่เกี่ยวข้องโดยตรง		ค้นหาตามระ	ยะเวลาดำเนินโครงการ		
	ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้อ	งโดยตรง 👻	แผนปฏิรูปที่เกี่ยวข้องโดยตรง		• เลือกระยะ	เวลาดำเนินโครงการที่ต้อง	การค้นหา	
:= าายจานผากมหากมหาก	สถานะโครงการ		ค้นหาตามข้อมูลโครงการ		ค้นหาโครงกา	ารสำคัญ		
โครงการส่วนตัว	โครงการทุกสถานะ	•	กรอกข้อความที่ต้องการค้นหา		ประจำปีงเ	บประมาณ		Ŧ
📗 โครงการทุกสถานะ								
🕒 ร่างโครงการ								
🔓 โครงการรออนุมัติ 🧿	รายชื่อโครงการ / การ	ดำเนินงาน						
โครงการรอแก้ไข 0	แสดงเอกสาร 25 💠 รั	ายการ			ข้อมูลที่แสดง 🗸	Copy CSV	Excel 🛯 PDF 🤅	🗟 พิมพ์ 👼 Word
🕒 โครงการผ่านการอนุมัติ	<b>รหัสโครงการ</b> ↑↓	ชื่อโครงการ / การคำเนิเ	ערא <i>ו</i> ל	ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้อง โดยตรง ↑↓	ประเภทโครงการ	วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด	<b>สถานะ</b> ↓ ↑↓	จัดการ โครงการ †↓
Big Rock 🕒 กิจกรรม Big Rock	พศ 00003-67-0002	โครงการเงินอุดหนุนวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น วัด วัด	พัฒนาตัวอย่าง และอุทยานการศึกษาใน	\$	ข้อเสนอโครงการสำคัญ 2567	1 กรกฎาคม 2565 เวลา 19:35	อนุมัติแล้ว	¢ •
😫 ภาพรวมความก้าวหน้า	พศ 00003-67-0001	โครงการเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัด (	(ชายแดนภาคใต้)	F	ข้อเสนอโครงการสำคัญ 2567	1 กรกฎาคม 2565 เวลา 18:52	อนุมัติแล้ว ★	¢ -
การจัดการโครงการสำคัญ	wa 00003-65-0011	ເວັນລອບເນດອ່າອແລະັດທາສດາພດນີທັສນ໌ ແລະະັດທາທະັພນ໌ສິນ	เพทรอทยาบมหาณ อังหวัดบราธิวาส	<b></b>		12 มกราคม 2565 เวลา	ອນຫຼາງສືມຮ້ວ	<b>A</b> -

คลิก "โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว"



คู่มือการนำเข้าโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ e-MENSCR สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ



- 1. กรอกชื่อโครงการ/การดำเนินงาน
- หัวข้อแผนระดับที่ 2 คลิก "แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ"

eMENSCR subtratasive damandard		L กองพุทธศาสนสนาม (onab000031)						
ชื่อโครงการ / ชื่อการดำเนินงาน •								
1. ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ 2. ข้อมูลทั่วไป 3. รายละเอียด 4. กิจกรรม 5. งบประมาณ เลือกความเชื่อมโยงกับแผนทั้งสามระดับ	u							
(ບຸກ	แผนรระดับที่ 1 ∙ (บุทธศาสตร์ชาติจะถูกเชื่อมโยงม่านแผนแม่บทภายได้บุทธศาสตร์ชาติได้โดยอัตโนมัติ ผู้ไช้ไม่จำเป็นต้องเลือกแผนในส่วนนี้) ยุทธศาสตร์ชาติ							
	แผนระดับที่ 2 ∙ (เลือกแผนระดับที่ 2 อย่างน้อยต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ)							
2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13	แผนความมั่นคงแห่งชาติ						



3. คลิก "เลือกความสอดคล้องโดยตรง"

emenser suurber und stationerst		ิ สำนักงานเลขามุการกรม (onab000011) ❤					
	แผนระดับที่ 2 ★ (เลือกแผนระดับที่ 2 อย่างน้อยต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทภายได้ยุทธศาสตร์ชาติ)						
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13	แผนความมั่นคงแห่งชาติ					
แนวทางการทัฒนาของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 แนวทางการทัฒนา) กรุณากดปุ่ม <b>*เลือกความสอดคล้องโดยตรง*</b> เพื่อเพิ่มแนวทางการพัฒนาของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง 3 เลือกความสอดคล้องโดยตรง							
	แผนระดับที่ 3 (ทากสามารถระบุได้) แผนระดับที่ 3 ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560						

## ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ

**M** 1





เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ถัดไป



- **4. คลิกเลือกประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ** (เลือกประเด็นตามที่กำหนดไว้ รายละเอียด QR Code ตารางความเชื่อมโยงโครงการ ฯ)
- **5. คลิกเลือกแผนย่อย** (เลือกแผนย่อยตามที่กำหนดไว้ รายละเอียด QR Code ตารางความเชื่อมโยงโครงการ ๆ)
- 6. คลิกเลือกเป้าหมายแผนย่อย (เลือกเป้าหมายแผนย่อยที่กำหนดไว้ รายละเอียด QR Code ตารางความเชื่อมโยงโครงการ ฯ)
- 7. คลิกเลือกองค์ประกอบ (พิจารณารายละเอียด QR Code ข้อมูลองค์ประกอบ (V) และปัจจัย (F) และเลือกองค์ประกอบให้สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ของโครงการ)
- 8. คลิกเลือกปัจจัย (พิจารณารายละเอียด QR Code ข้อมูลองค์ประกอบ (V) และปัจจัย (F) และเลือกปัจจัยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ โครงการ)
- **9. คลิกเลือกแนวทางการพัฒนาภายใต้แผนย่อย** (เลือกแนวทางการพัฒนาภายใต้แผนย่อยที่กำหนดไว้ รายละเอียด QR Code ตาราง ความเชื่อมโยงโครงการ ฯ)
- **10. คลิกเลือกเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ** (เลือกเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่กำหนดไว้ รายละเอียด QR Code ตารางความเชื่อมโยงโครงการ ฯ)
- 11. ไม่ต้องคลิก ระบบจะขึ้นอัตโนมัติว่า "ไม่มีเป้าหมาย SDGs ที่สอดคล้อง" หรือ "เลือกเป้าหมายหลัก SDGs (Goals)
- 12. ไม่ต้องคลิก



## ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ

หลังจากเลือกความสอดคล้องตามตารางด้านบน ข้อ 4 – 12 เรียบร้อยแล้ว ระบบจะขึ้นรายละเอียด ข้อมูลแนวทางการพัฒนาภายใต้แผนย่อย และ เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ด้านล่างตารางอีกครั้ง จากนั้นให้ดำเนินการดังนี้

- **13. คลิกเลือก แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนย่อย (เลือกตาม ข้อ 9.)** (เมื่อคลิกแล้วจะขึ้นแถบสีน้ำเงินดังภาพ)
- **14. คลิกเลือก เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ (เลือกตาม ข้อ 10.)** (เมื่อคลิกแล้วจะขึ้นแถบสีน้ำเงินดังภาพ)
- 15. คลิก "ถัดไป"





16. กรอกข้อมูล อธิบายว่าโครงการของท่านสอดคล้อง กับยุทธศาสตร์ชาติที่เลือกอย่างไร และมีส่วนในการ สนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างไร

17. คลิก "ถัดไป"



 กรอกข้อมูล อธิบายว่าโครงการของท่านสอดคล้องกับเป้าหมายที่เลือก และมีส่วนในการสนับสนุน ให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างไร

19. คลิก "ถัดไป"



20. กรอกข้อมูล อธิบายว่าโครงการของท่านสอดคล้องกับเป้าหมายที่เลือก และมีส่วนในการสนับสนุน ให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างไร

21. คลิก "ถัดไป"

## ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ

สรุปข้อมูลการเลือกแหนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่สอดคล้องกับโครงการ						
	สรุปความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ					
ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติที่ท่านเลือก	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ └ ประเดิน └ 1. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม └ 1.3การสร้างความเข้มแข็งในสถาบันทางศาสนา					
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ └ เป้าหมาย └ 1. คนไทยเป็นคนตี คนแก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21					
อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติที่ท่านเลือก	พี่เพื่อ					
	สรุปความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมาย					
แผนแม่บทภายได้ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ขาติ ประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม					
เป้าหมาย	คนไทยมีคุณชรรม จริยชรรม ค่านิยมที่ดีงาม และมีความรัก และภูมิใจในความเป็นไทยมากขึ้น นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต สังคมไทยมีความสุขและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศมากขึ้น					
ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็ม	พพั					
	สรุปความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมาย					
แพนข้อย	แผนย่อยการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองที่ดี					
แนวทางการพัฒนา	<ol> <li>สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางศาสนาเพื่อเผยแพร่หลักคำสอนที่ดี อุปถัมภ์คุ้มครองศาสนา ส่งเสริมกิจกรรมและการนำหลักธรรมทางศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวัน</li> </ol>					
เป้าหมาย	คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุลทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติคนปรับดัวเข้ากับสภาพแวคล้อมดีขึ้น					
ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนย่อย	พกแ					
	สรุปความสอดคล้องของโครงการกับองค์ประกอบกับปัจจัย					
องค์ประกอบ	สถาบันทางศาสนาที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจิตวิญญาณที่ดี					
ปัจจัย	ศักยภาพผู้นำทางศาสนาในการเผยแผ่หลักธรรมคำสอน					
	สรุปความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมาย SDGs					
เป้าหมายหลัก SDGs (Goals)		22				
เป้าหมายย่อย SDGs (Targets)						
		Your You You The				

จากนั้น ระบบจะขึ้นสรุปข้อมูลการเลือกแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่สอดคล้องกับโครงการ ให้ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง หากข้อมูลถูกต้องให้ดำเนินการ

22. คลิก "บันทึก"

**M** 1



23. หัวข้อแผนระดับที่ 3 คลิก "แผนระดับที่ 3 ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560"

24. คลิก "แผนพัฒนาภาค"

25. คลิกที่ช่องสี่เหลี่ยม หน้าข้อความ "ไม่ใช่โครงการที่มีการดำเนินการในระดับพื้นที่ และ/หรือ ไม่มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาภาค"



เลือกความสอดคล้องกับส่วนที่เกี่ยวข้องอื่น



26. หัวข้อ ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลหลัก คลิกเลือก "การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม"

27. คลิกเลือก "ทำนุบำรุงศาสนาให้มีความเข้มแข็ง"

## ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ

### ความสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล

ความสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล โดยสามารถดาวน์โหลดนโยบายรัฐบาลได้ที่นี่ (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ด้าน)

- 🗌 การแก้ใขปัญหาในการดำรงชีวิตของประชาชน
- 🔲 การปรับปรุงระบบสวัสติการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
- 🗌 มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก
- 🗌 การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม
- 🗌 การยกระดับศักยภาพของแรงงาน
- 🗌 การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต
- 🗌 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑
- 🔲 การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจำ
- 🔲 การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใด้
- 🗌 การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน
- 🗌 การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย
- 🔲 การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชน และการดำเนินการเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

 27. ให้พิจารณาโครงการและเลือกความสอดคล้องกับ นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (สามารถเลือกได้ มากกว่า 1 ด้าน



## ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ



- 29. กรอกชื่อมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
- 30. กรอกอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
- 31. คลิก "หน้าถัดไป"





- เลือกลักษณะการดำเนินงานเป็นโครงการหรือ การดำเนินงาน
- 2. กรอกชื่อแผนงาน
- 3. เลือกว่าโครงการใช้หรือไม่ใช้งบประมาณ
- 4. เลือกลักษณะโครงการ ดำเนินการเอง หรือจัดจ้าง
- 5. ใส่รหัส New GFMIS THAI ของโครงการ (รายละเอียด QR Code รหัสโครงการ)

	M 2	ข้อมูลทั่วไป	
6 ผู้ยำนวยการกองหรือเทียบเท่า ชื่อ • นามสกุล • อีนมล (หน่วยงาน) • อีนมล (ส่วนตัว/สำรอง) โทรศัพท์ • โทรสาร			6. กรอกข้อมูลของผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า
<mark>ผู้ประสานงามหลัก</mark> ชื่อ • นามสกุล • อีเมล (หน่วยงาน) • อีเมล (ส่วนตัว/สำรอง) โทรศัพท์ •	มาย • 		7. กรอกข้อมูลผู้ประสานงานหลัก 8. คลิก "หน้าถัดไป"
โทรสาร สุ่มือการใช้งาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง		7	≣ี ดูสวุปแบบฟอร์ม 8 หวักถัดไป

M 3	รายละเอียด

1. ความเชื่อมโยงกับแผนระดับค่าง ๆ 💉 🧧 2. ข้อมูลทั่วไป	< 3. รายละเอียด	4. กิจกรรม 5. งบประมาณ			
โครงการ/การดำเนินงาน ประจำปังบประมาณ		-			
เลือกปังบประมาณ •	2566	•			
ระยะเวลาดำเนินโครงการ/การดำเนินงาน					
วันที่เริ่มต้นโครงการ •	ตุลาคม 2565	Ħ	วันที่สิ้นสุดโครงการ •	กันยายน 2566	1
รายละเอียดโครงการ/การดำเนินงาน					
หลักการและเหตุผล •	1	กรอกข้อมูลหลักการและเหตุผลของโครงการ			
วัตถุประสงค์ •	2	กรอกข้อมูตวัดถุประสงค์ของโครงการ			

- 1. กรอกข้อมูลหลักการและเหตุผลของโครงการ
- 2. กรอกข้อมูลวัตถุประสงค์ของโครงการ



#### เป้าหมาย



3. กรอกข้อมูลเป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) ของโครงการ
 4. กรอกข้อมูลเป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) ของโครงการ
 5. กรอกข้อมูลผลที่คาดว่าจะเกิดของโครงการ
 6. กรอกข้อมูลดัชนีชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
 7. กรอกข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ของโครงการ



#### พื้นที่การดำเนินการ



## 8. เลือกพื้นที่ดำเนินโครงการ "ทั่วประเทศ/ส่วนกลาง" หรือ "ระบุพื้นที่" (กรณีเลือก"ระบุพื้นที่" สามารถเลือก จังหวัด อำเภอ จังหวัด ตำบลได้)

**9. คลิก** "หน้าถัดไป"

-

หน้าก่อน

9

หน้าถัดไป



. ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ 💉 2. ข้อมูลทั่ว	ไป ✔ 3. รายละเอียด ✔ 4. กิจกรรม 5. งบประมาณ					
รงการที่ดำเนินการ 1						
	พ.ศ. 2565		พ.ศ. 2568			
กิจกรรม 🕂		ນີ້ຈາກໂຮນາດແ 2588				
	Q 1	Q 2	Q 3	Q.4		



คลิกเลือก เครื่องหมาย + เพื่อกรอกข้อมูลกิจกรรมหลัก

หน้าถัดไป

หม้าก่อน



1. ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ \star 2. ข้อมูลทั่วไป ✔ 3. รายละเอียด ✔ 4. กิจกรรม 5. งบประมาณ

#### โครงการที่ดำเนินการ

		w. <b>н</b> . 2585		พ.ศ. 2568			
กิจกรรม	+		ป้ามาเรลาณ 2688				
		Q 1	Q 2	Q 3	Q 4		
🗋 เพิ่มกิจกรรม	+ /×	เพิ่มกิจกรรม					
		2					
		- The second s	2				
		เพิ่มกิจกรร	12				
		🗸 บันท์	ด ยกเลิก	<u>∭</u> =11			
		3					
• Q (Quarter) คือ ไตรมาสภายในปังบประ	ะมาณ ของโครงการ/การคำเนินงาน						
(เมืองวรให้หวน เองสารร์	ที่เป็นอยังง				🛢 ođenju u vujeću		
Shell 13 for the	1000				🚽 มัยวักยากหรรง		
					หมากอน หมาถดเบ		

## 2. กรอกข้อมูลกิจกรรมหลักของโครงการ

3. คลิก "บันทึก"

(กรณีที่โครงการมีกิจกรรมหลักหลายกิจกรรม ให้เพิ่มครั้งละ 1 กิจกรรม)



#### 1. ความเชื่อมโยงกับแผนระดับด่าง ๆ \star 2. ข้อมูลทั่วไป 🖈 3. รายละเอียด \star 4. กิจกรรม 5. งบประมาณ

#### โครงการที่ดำเนินการ





หน้าก่อน หน้าถัดไป

## 4. คลิกค้างที่แถบกิจกรรมหลัก (สีฟ้า) เลื่อนซ้าย - ขวา ให้ตรงตามไตรมาสที่จะดำเนินการ (ข้อมูลตามอนุมัติโครงการ)



#### 1. ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ 📌 2. ข้อมูลทั่วไป 🖌 3. รายละเอียด ✔ 4. กิจกรรม 5. งบประมาณ

#### โครงการที่ดำเนินการ



### กรณีมีกิจกรรมย่อยภายใต้กิจกรรมหลัก ให้คลิกเครื่องหมาย + หลังกิจกรรมหลักนั้น

หน้าก่อน

หน้าถัดไป



			พ.ศ. 2585		พ.ศ. 2566	
กิจกรรม	÷ +			ปังบประม	กณ 2566	
			Q 1	Q 2	Q 3	Q 4
🖃 🗁 1.อดหนุนวัดส่วนกลาง	+	/ ×		1.อดหนุนวัดส่วนกลาง		
🗋 เพิ่มกิจกรรม		/ ×		เพิ่มกิจกรรม		
🗋 2.อุดหนุนวัดส่วนภูมิภาค	+	/ ×	2.อุคทนุนวัดส่วนภูมิภาค			
🗋 3.อุดหนุนพุทธมณฑล	+	1 ×			3.อุดหนุนทุทธมณฑล	
			รายละเอียร			
			6 มีนี้มกิจกรร	a		
			🗸 ນັນນັ	ດ 🖉 ນກເລິກ	🔟 au	
			7			

- 6. กรอกข้อมูลกิจกรรมย่อย
- 7. คลิก "บันทึก"



#### 1. ความเชื่อมโยงกับแผนระดับด่าง ๆ < 2. ข้อมูลทั่วไป < 3. รายละเอียด < 4. กิจกรรม 5. งบประมาณ

#### โครงการที่ดำเนินการ

			พ.ศ. 2585	74. <b>F</b> . 2586			
กิจกรรม	+			มิงบประมาณ 2588			
			Q 1	Q 2	Q 3	Q 4	
🖻 📇 1.อดหนุนวัดส่วนกลาง	+	1 ×		1.อดหนุนวัดส่วนกลาง			
🗋 ວັດລາວຸຣ		/ ×		วัดอาวุธ			
🗋 2.อุดหนุนวัดส่วนภูมิภาค	+	/ ×	2.อุดหนุนวัดส่วนภูมิภาค				
🗋 3.อุดหนุนพุทธมณฑล	+	/ ×			3.ลุดหนุนพุทธมณฑล		

• Q (Quarter) คือ ไตรมาสภายในปีงบประมาณ ของโครงการ/การตำเนินงาน



8. คลิก "หน้าถัดไป"

#### 1. ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ 🛹 2. ข้อมูลทั่วไป 🖌 3. รายละเอียด 🖌 4. กิจกรรม 🖌 5. งบประมาณ

แหล่งเงิน							
ดินงบประมาณแผ่นดิน							
งบประมาณที่หน่วยงานขอโดยตรง	0.00 (ไม่ต้องใต่สัญลักษณ์",") 🔹	บาท	1				
งบประมาณที่ขอผ่านหน่วยงานอื่น	0.00	บาท	ระบุชื่อหน่วยงานอื่นที่ได้รับงบบวลสายส				
เงินงบประมาณแผ่นดิน (เฉพาะกรณีส่วนราชการที่ได้รับงบประมาณจากจังหวัด	เงินงบประมาณแผ่นดิน (เฉพาะกรณีส่วนราชการที่ได้รับงบประมาณจากจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)						
งบประมาณที่ได้รับจากจังหวัด	0.00	บาท					
งบประมาณที่ได้รับจากกลุ่มจังหวัด	0.00	บาท					
เงินรายได้ของหน่วยงาน							
เงินรายได้ของหน่วยงาน	0.00	บาท					
เงินกู้							
เงินกู้ภายในประเทศ	0.00	บาท					
เงินกู้จากต่างประเทศ	0.00	บาท					
งบประมาณจากแหล่งอื่น (งบประมาณจากแหล่งอื่น เช่น เงินบริจาค เป็นต้น)							
ที่มาของบประมาณ				จำนวนงบประมาณ			
			0.00		חרט 🗙		
				+ เพิ่มข	<b>ว้อมูลงบประมาณจากแหล่งอื่น</b>		
สรุป							
รวมวงเงินงบประมาณทั้งหมด	0.00		บาท				

## 1. หัวข้อแหล่งเงิน ใส่ข้อมูลในส่วน เงินงบประมาณแผ่นดิน กรอกจำนวนงบประมาณในช่อง "งบประมาณที่หน่วยงานขอโดยตรง"

คู่มือการนำเข้าโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ e-MENSCR สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ



แหนการใช้จำยงบประมาณ							
แผนการใช้จ่ายระหว่างปังบประมาณ 2566 ถึงปีงเ	มประมาณ 2566						
ปิงบประมาณ 2	โครมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	2221		
ปังบประมาณ 2566	5000 บาท	5000 มาท	5000 מרט	5000 🗘 ทา	20,000.00 שרט		
รวมงบประมาณจากแหนการใช้จ่ายทั้งหมด	20,000.00			ערע			
สมีอการใช้งาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง					🗟 ຄອງປະທານປອກັນ		

- 2. กรอกจำนวนงบประมาณตามไตรมาส (ข้อมูลตามอนุมัติโครงการ)
- 3. คลิก "บันทึกร่างโครงการ"

หน้าก่อน

3

# ขั้นตอนการบันทึกและส่งอนุมัติ

ยืนยันการบันทึกโครงการ

คุณต้องการที่จะบันทึกโครงการ etetetterete หรือไม่?

### 1. คลิก "บันทึกโครงการ"



2. คลิก "กลับสู่หน้าหลัก"

😕 บันทึกร่างโครงกา

ຍກເສົ

# ขั้นตอนการบันทึกและส่งอนุมัติ

#### 🗏 ສາรບັญ

จัดการโครงการ		/	A					
+ เพิ่มโครงการ	รายซอ เครง	การ / การดา	เน่นงาน					
≔ รายงานความก้าวหน้า	แสดงเอกสาร	25 💠 รายก	ns3		ข้อมูลที่เ	เสดง 👻 🗋 Copy 🚺 CSV	🛛 Excel 🔹 PDF	🖶 พิมพ์ 🖶 Word
โครงการส่วนตัว	รหัสโ	ครงการ ↑↓	ชื่อโครงการ / การดำเนินงาน 🕦	ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง ↑↓	ประเภทโครงการ †↓	วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด	†ุ สถานะ †ุ⊥	จัดการโครงการ 🏦
📗 โครงการทุกสถานะ	พศ 00003-60	ō-0002	โครงการสมับสนุนวัด	F		10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 17:0	05 ร่างโครงการ	¢ -
<ul> <li>ร่างโครงการ</li> <li>โครงการรออนุมัติ (0)</li> </ul>	WR 00003-63	7-0002	โครงการเงินอุดหนุนวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น วัดพัฒนาด้วอย่าง และอุทยานการศึกษาในวัด	18	ข้อเสนอโครงการสำคัญ 2567	1 กรกฎาคม 2565 เวลา 19:35	4	5
🖻 โครงการรอแก้ไข 🔘	พศ 00003-6	7-0001	โครงการเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังชรณ์วัดและการพัฒนาวัด (ชายแดนภาคใต้)	F	ข้อเสนอโครงการสำคัญ 2567	1 กรกฎาคม 2565 เวลา 18:52	tree-off	۵
โครงการผ่านการอนุมัติ	พศ 00003-65	5-0011	เงินอุดหนุนค่าดูแลรักษาสภาพภูมิทัศน์ และรักษาทรัพย์สินพุทธอุทยานเขากง จังหวัดนราธิวาส	\$		12 มกราคม 2565 เวลา 10:40	อนุมัติแล้ว	۰.
Big Rock 🚇 กิจกรรม Big Rock	พศ 00003-6	5-0010	เงินอุดหนุนการจัดพิธีมอบประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง พระราชทานวิสุงคามสัมา	\$		22 ธันวาคม 2564 เวลา 13:38	ອນຸນັສິແຄ້ວ	۰.
🕒 ภาพรวมความก้าวหน้า	พศ 00003-65	-0009	เงินอุดหนุนค่าดูแลรักษาสภาพภูมิทัศน์ และรักษาทรัพย์สินพุทธอุทธยานเขากง จังหวัดนราธิวาส	¢		29 พฤศจิกายม 2564 เวลา 11:24	อนุมัติแล้ว	۰. ب
การจัดการโครงการสำคัญ	<b>ж</b> я 00003-6!	5-0008	เงินอุดหนุนค่าดูแลรักษาพระบรมธาตุเจดีย์ครีนครีนทราสถิตมหาสันติศีรี วัดสันติศีรี อำเภอแม่พ้าหลวง จังหวัดเชียงราย	٢		29 พฤศจิกายม 2564 เวลา 11:06	อนุมัติแก้ว	۰. ۵
โครงการทั้งหมดในระบบ	WR 00003-65	5-0007	โครงการเงินอุดหนุนการส่งเสริมสังคมสัมติสุขอยู่เย็นเป็นสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	\$		25 พฤศจิกายม 2564 เวลา 16:28	อนุมัติแล้ว	•

หลังจากคลิก "กลับสู่หน้าหลัก" แล้ว จะปรากฏหน้าจอหลักที่มีโครงการในภาพรวมกอง/สำนัก และสำนักงาน ของท่าน ให้ท่านเลือกโครงการ ที่บันทึกไป โดยการตรวจสอบ ดังนี้

- 3. รหัสโครงการ (ตัวอย่าง พศ 00003-<u>66</u>-0002 สังเกตเลข <u>66</u> หมายถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) และตรวจสอบความถูกต้องของชื่อโครงการ
- 4. ช่องสถานะจะปรากฏ "ร่างโครงการ" เป็นแถบสีแดง
- 5. คลิก

คู่มือการนำเข้าโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ e-MENSCR สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

# ขั้นตอนการบันทึกและส่งอนุมัติ



## 6. คลิก "ส่งโครงการ"

## 7. คลิก "ส่งข้อมูล"

จากนั้นช่องสถานะในโครงการดังกล่าว จะปรากฏ "รออนุมัติ" เป็นแถบสีเหลือง เสร็จสิ้นขั้นตอนการนำเข้าโครงการ ขั้นตอนต่อไปจะเป็นขั้นตอน M7 ขั้นการอนุมัติของผู้บริหาร

#### ยืนยันการส่งข้อมูลโครงการ / การดำเนินงาน



 $\times$ 

สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน โทร. 0 2441 7932 – 3 E-mail: planonab@gmail.com